

MACROFASE 3	Titolo: Monitoraggio dell'efficacia del progetto
Durata (mesi) : 4	Soggetto responsabile: Associazione DueLune TeatroTenda
<p>Questa macrofase è esplicitamente dedicata al monitoraggio dell'efficacia delle azioni del progetto in termini di benefici reali.</p> <p>Le attività previste in questa macrofase sono:</p> <p>3.1 – Definizione del protocollo di monitoraggio delle azioni 3.2 – Definizione del protocollo di monitoraggio del progetto 3.3 – Identificazione di performance obiettivo 3.4 – Valutazione dell'efficacia delle azioni di progetto e messa a punto della procedura di monitoraggio</p>	

Attività 3.1	Titolo: Definizione del protocollo di monitoraggio
<i>Descrizione:</i>	Definirà i parametri da utilizzare per il monitoraggio delle attività che compongono il cuore del progetto. Sarà definito un metodo <u>qualitativo</u> per valutare l'efficacia degli interventi previsti dal progetto.
<i>Associati coinvolti:</i>	

Attività 3.2	Titolo: monitoraggio del progetto
<i>Descrizione:</i>	Analizzerà la situazione iniziale nel territorio obiettivo. Saranno monitorati e valutati i livelli di dispersione scolastica nella fase di attuazione e alla fine del progetto. Le fasi finali della valutazione saranno 3: un'analisi del contesto attuale (ex ante), una valutazione in itinere e una valutazione finale (ex post).
<i>Associati coinvolti:</i>	

Attività 3.3	Titolo: Individuazione di performance obiettivo
<i>Descrizione:</i>	L'analisi delle migliori pratiche realizzate porterà alla rilevazione dei risultati ottimali da raggiungere attraverso l'attuazione del progetto. Ciò comporterà la definizione dei parametri di benchmarking per valutare l'efficacia delle azioni di progetto.
<i>Associati coinvolti:</i>	

Attività 3.4	Titolo: Valutazione dell'efficacia delle azioni di progetto e messa a punto della procedura di monitoraggio
<i>Descrizione:</i>	A seguito delle azioni intraprese previste dal progetto, porteranno alla definizione di un report di valutazione dell'efficacia delle attività, confrontando le prestazioni raggiunte con i benchmarks fissati nell'attività 3.3. Questa valutazione permetterà la messa a punto e il controllo finale dei protocolli di monitoraggio impostati in accordo con le attività 3.1 e 3.2. Questo porterà alla definizione di protocolli di monitoraggio sia per le azioni del progetto che del progetto stesso. Questi protocolli saranno inclusi nelle linee guida previste dalla Macrofase 2 – Diffusione. La valutazione di efficacia delle azioni sarà sviluppata attraverso l'analisi dei risultati raggiunti non solo in termini di risultati raggiunti, ma anche in termini di benefici indiretti ottenuti. La valutazione prevederà anche l'analisi del grado di partecipazione e di soddisfazione dei beneficiari delle attività progettuali (dirette e indirette). Questa analisi sarà condotta attraverso indagini campione specifiche e sarà utile anche per la valutazione degli strumenti di comunicazione sviluppati durante la realizzazione del progetto.
<i>Associati coinvolti:</i>	

Prodotti della Macrofase: report valutazione efficacia del progetto
--

Risultati della Macrofase: monitoraggio dei risultati obiettivo