



5. TABELLA GENERALE DELLE ATTIVITA'

Mesi	Macrofase 1 (tot.15 mesi)	Macrofase 2 (tot. 5 mesi)	Macrofase 3 (tot. 4 mesi)
a) 3+ 3			
03/Giugno 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Fidejussione/richiesta I tranche - Piano di lavoro/operativo - Preventivi tecnici - Individuazione contratti - Lettere di partnership 		
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione operatori - incontri di progetto 	<ul style="list-style-type: none"> - piano di comunicazione 	
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> - report attività primi 3 mesi 	<ul style="list-style-type: none"> - sito web e wiki 	<ul style="list-style-type: none"> - ricerca dispersione scolastica ex ante
Settembre	<ul style="list-style-type: none"> - docu-film disagio giovanile - stipula contratti - incontri di progetto - programmazione attività - laboratori 		
Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> - installazione arcostruttura - incontri di progetto - non-conferenza - presentazione progetto 	<ul style="list-style-type: none"> - attività di rete 	
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> - laboratori 		
Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> - laboratori - eventi - relazione - rendicontazione - richiesta II° tranche 		



TEATRO DI RICERCA DUELUNE TEATROTENDA

segue

b) 12			
Gennaio 2016	<ul style="list-style-type: none"> - laboratori - iscrizione U.I.L.T. - rinnovo ass.ni - incontri di progetto 		<ul style="list-style-type: none"> - protocollo monitoraggio azioni - protocollo monitoraggio progetto - performance obiettivo
febbraio	- laboratori		
marzo	- laboratori/eventi		
aprile	- laboratori/eventi		
maggio	- laboratori/eventi		
giugno	incontri generazionali/eventi		
luglio	incontri generazionali/eventi		
agosto	-		
settembre	- programmazione		- Dati disp. Scolastica in itinere
ottobre	- laboratori/eventi		
novembre	- laboratori/eventi		
dicembre	- laboratori/eventi		
c) 6			
Gennaio 2017	- laboratori		
febbraio	- laboratori		
marzo	- laboratori/eventi		
Aprile	incontri generazionali/lab./eventi		- valutazione efficacia azioni
Maggio	incontri generazionali/lab./eventi	- linee guida progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Dati disp. Scolastica finale - report fine progetto - relazione finale
03 Giugno	- non-conferenza fine progetto	- Piano di comunicazi one after-life	<ul style="list-style-type: none"> - rendicontazione finale - richiesta III° tranche