GIOVANI PER IL SOCIALE - RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DELLA IT TRANCHE DEL
COFINANZIAMENTO

a)o  interventi tesi alla diffusione della legalita tra i giovani,
attraverso limpegno civico e la partecipazione attiva nelle
problematiche sociali, la cooperazione in attivita di sostegno alle
fasce deboli, la promozione di attivita che avvicinino i giovani alle
Istituzioni.

b) attivita di sostegno alla formazione educativa e didattica,
finalizzate al rispetto dell'obbligo scolastico anche nell'ottica del
rafforzamento dei legami generazionali, dellinclusione sociale,
. . delle capacita di apprendimento e delle pari opportunita.
Ambito tematico
dell'iniziativa c)o interventi innovativi tesi alla valorizzazione delle culture e
progettuale delle tradizioni, del dialogo tra identita culturali e religiose; alla
diffusione delle nuove tecnologie in ambiti occupazionali, sociali,
culturali; alla promozione della cittadinanza Europea ed alla
conoscenza di opportunitd e strumenti offerti dalla Comunita
stessa.

d) o attivitd tese alla valorizzazione del capitale umano di
eccellenza in ambito tecnico, scientifico, creativo, che offrano le
opportunita di accrescere le conoscenze dei giovani con spiccate
attitudini, affinare le loro potenzialita ed impiegarli anche nella
trasmissione delle stesse,

Titolo del progetto e iniziativa proposta

Titolo progetto: 1| Teatro € inutile: Autoimprenditorialita Sociale e Dialogo delle
Diversita (costruiamo un Centro Teatro Educazione).

Iniziativa proposta (cosa propone e a chi si rivolge):

Migliorare il welfare cittadino promuovendo una cultura attiva e valorizzando le capacita
creative e progettuali dei giovani dai 14 ai 19 anni, incoraggiando la loro ricerca personale
attraverso laboratori d'Arte.

Luogo di realizzazione del progetto

Regione Puglia

Provincia Lecce

Comune Tricase(Le)

Indirizzo : . _
completo Via A.Micetti, n.2 — 73039 Tricase(Le)

Nota: in caso di diverse sedi di realizzazione del progetto, riprodurre la tabella soprastante per ciascun luogo di
svolgimento delle attivita




GIOVANI PER IL SOCIALE - RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DELLA II TRANCHE DEL

COFINANZIAMENTO
Durata del progetto
- Mesi n° 24
- Data inizio attivita 03-06-2015

- Data prevista fine attivita 03-06-2017

Referente di progetto

Nome e cognome Giovanni Probo

Ente/Organizzazione Associazione di Promozione Sociale “Due Lune Teatro
beneficiaria Tenda”

Tel +39 3281569326 e-mail duelunetetrotenda@gmail.com

DESCRIVERE SINTETICAMENTE GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLINIZIATIVA
PROGETTUALE (MAX 10 RIGHE):

1l progetto si pone l'obiettivo di intervenire nel contesto territoriale di Tricase utilizzando un‘arcostruttura
come luogo aperto ai fini di aggregazione ed inclusione sociale, punto di incontro di persone e idee. Con
la realizzazione di un Centro Teatro Educazione, il progetto mira ad arginare tendenze quali la
dispersione scolastica, fenomeni di bullismo, disoccupazione, inserimento dei giovani svantaggiati e in
condizioni di disagio, promuovendo una cultura attiva e valorizzando le capacita creative, espressive e
progettuali dei giovani. L'azione & rivolta a giovani dai 14 ai 19 anni con ripercussioni indirette sul
sistema culturale-educativo-formativo degli enti scolastici, degli insegnanti e nei rapporti genitori-figli. Il
progetto intende avere una ricaduta positiva per cid che riguarda la riduzione del tasso di dispersione
scolastica, di essere catalizzatore di processi di inclusione sociale, il radicarsi della cultura delle pari
opportunita e dellincontro e scambio di idee fra diverse diversita.

FORNIRE UNA SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’ PREVALENTE DEL PROGETTO (max
10 RIGHE):

Il progetto interviene nel contesto obiettivo proponendo attivita di formazione e sostegno scolastico con
laboratori d’arte e corsi di abilitd manuali varie, lettura e scrittura creativa, ripresa-video, musica, danza,
e attivitd volte a valorizzare le risorse della comunita al fine di diventare bene di scambio interculturale.
Nei laboratori viene incoraggiata la ricerca personale, promuovendo la facilitazione dei rapporti di
socializzazione e integrazione delle fasce sociali giovanili pit svantaggiate, tramite la formazione di
aruppi di lavoro per target d'interesse, eta ed esigenze come sistema di crescita culturale. Il teatro eun
efficace mezzo di educazione, in quanto coinvolge l'individuo intero, quindi I'educazione con la teatralita
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non vuole solo trasmettere un sapere, ma portare il soggetto a formarsi attraverso |'esperienza personale
e la scoperta di sé e delle proprie potenzialita inespresse.

ASSOCIATIIN ATS

Riprodurre la tabella sottostante per ciascun Associato
Ragione sociale
Ruolo e compiti
previsti nel Es. “responsabile di una Macrofase e/o attuatore di una delle azioni
progetto d’intervento...”
presentato
Ruolo e compiti
effettivamente
svolti RBIIE | oecormrmsmmn e ss s sns s onsie s as A F e S T T S SR
attivita
realizzate

ASSOCIATI ESTERNI

Elencare gli associali esterny, segnalando eventuall variazionj/sostituzioni rispetto al soggetti originariamente
indlicati nella proposta ettuale

A;::: ::it' Associati nuovi o subentrati in Risorse, prestazioni e/o
revisti in luogo degli originari in fase di servizi offerti a supporto
pp rogetto realizzazione delle attivita dell’iniziativa progettuale

N ke | B
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PARTE I - IL PROGETTO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE
IN RELAZIONE ALLE DIVERSE MACROFASI

Periodo (mesi)

Attivita progettuali 1/2|3|4|5|6|7|8(9(10(11|12| .. |u| =

- MACROFASE 1

- Start-up amministrativo X

- Start-up tecnico X
- Attivita del progetto X
- Incontri di progetto X
- Reporting X
- MACROFASE 2

- Piano di comunicazione X
- Sito web, wiki e social X
network

- Linee guida

- Creazione di un X
Networking

- MACROFASE 3

- Definizione del protocollo | x
di monitoraggio

- Monitoraggio del progetto

x

- Individuazione di X
performance obiettivo

FORNIRE UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI REALIZZATE IN CIASCUNA MACROFASE
EVIDENZIANDO E MOTIVANDO GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO A QUANTO
PREVISTO NEL PROGETTO (MAX 10 RIGHE):

Macrofase 1: si & dato awvio al progetto; & stata stipulata la fidejussione e richiesta la prima tranche di
cofinanziamento; & stato stilato un piano di lavoro/operativo; sono state inviate le lettere di partenership
agli istituti scolastici del territorio target; sono state reclutate le risorse interne; é stata individuata la
tipologia di contratto di lavoro da proporre agli operatori; si & provveduto all'assuzione degli operatori
con CCNL; sono stati raccolti e approvati i preventivi per la reinstallazione e lallestimento
dell'arcostruttura; sono stati richiesti e ottenuti i permessi come da legge in materia relativi all'apertura
del cantiere per i lavori di installazione dell'arcostruttura; ¢ stata installata, allestita e presentata al
pubblico tramite eventi inaugurali I'arcostruttura sede del Centro Teatro Educazione; sono stati effettuati
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gli incontri di progetto; sono stati avviati n.4 laboratori nelle scuole ed in strutture presenti sul territorio
target; & stato realizzato un docufilm su ambiente e disagio giovanile sul territorio obiettivo; si & dato
awvio agli eventi culturali destinati ai giovani del territorio allinterno del Teatro Tenda Macrofase 2: &
stato realizzato il piano di comunicazione; & stato realizzato il sito web e wiki del progetto; si & dato
awvio alla la creazione di un networking; Si & dato avvio alla comunicazione attraverso le piattaforme
informatiche e attraverso i media classici. Macrofase 3: & stata effettuata una ricerca e raccolta dei dati
ex-ante sulla dispersione scolastica del territorio target; & stato stilato il protocollo di monitoraggio.

DESCRIVERE EVENTUALI CRITICITA’ EVENTUALMENTE EMERSE NELLA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA’ (ULTIMATE E/O IN CORSO DI REALIZZAZIONE) (MAX 10 RIGHE):

Le difficolta che stiamo incontrando nella realizzazione delle attivita sono quelle di riuscire a creare dei
gruppi di lavoro omogenei per eta e target d'interessi, in cui i ragazzi con difficolta sociali e/o scolastiche
non si sentano inglobati in un percorso rieducativo e/o terapeutico, ma attori e liberi di esprimere le
proprie potenzialitd e l'affermazione delle proprie diversita; Difficolta nell'instaurare un rapporto di fiducia
e nel coinvolgere i professori, gli Istituti Scolastici e le Istituzioni locali con un percorso innovativo che
miri allindividuazione dei bisogni ed alla valorizzazione e recupero dei ragazzi in difficolta, che si
dimostrano, nella maggioranza dei casi, ancora privi delle strutture mentali e culturali necessarie ad
instaurare processi virtuosi di miglioramento del welfare. In alcuni casi i ragazzi efo i genitori dei ragazzi
minorenni non hanno voluto firmare I'autorizzazione sulla privacy per il trattamento dei dati personali.

Riempire la tabella sottostante indicando soltanto le attivita gid concluse al momento della compilazione della
presente relazione. A titolo esemplificativo nello schema si riporta una simulazione di attivita inerenti determinati
ambitf tematici.
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Rispetto alle informazioni fornite nel progetto iniziale, indicare sinteticamente le categorie
di beneficiari indiretti attualmente coinvolti nelle attivita:

Nelle attivitd laboratoriali effetiuate i beneficiari indiretti coinvolti sono stati docenti e genitori, giovani oltre i
19 anni d’eta, ragazzi e adulti provenienti da altro luogo rispetto al territorio target.

OUTPUT DI PROGETTO
Risultati Risultati conseguiti ]
previsti in progetto - al momento della presentazione della
(come da par. 6 Scheda Progetto — All. B) richiesta di erogazione della II tranche
Dare concretezza e rafforzare il proprio buon interesse e adesione dei giovani e degli
senso di appartenenza alla comunita istituti scolastici del territorio target alle attivita
proponendosi e dimostrandosi risorsa proposte; rafforzamento del proprio senso di

capace di creare valore aggiunto a partire appartenenza alla comunita
dalla propria voglia e gusto di fare e stare

insieme.

Favorire le pari opportunita, i processi di collaborazione con la Commissione Pari

partecipazione e inclusione sociale. Opportunita Comunale; mediante i laboratori
effettuati sono stati creati stimoli di incontro e
scambi tra artisti emergenti e i giovani del
territorio

Riduzione, sul territorio obiettivo, dellindice | Rilevazione dati del tasso di dispersione

di dispersione scolastica. scolastica con relazione ex-ante sul territorio
target;individuazione delle performance
obiettivo; stilato il protocollo di monitoraggio
delle azioni

NOTE/COMMENTI

Nonostante il progetto sia soltanto all'inizio, siamo abbastanza soddisfatti dei risultati conseguiti con i primi
laboratori e le altre attivita proposte, che hanno permesso tra l'altro la realizzazione di piccoli eventi finali
con una buona partecipazione di utenti che fa ben sperare per il pieno raggiungimento degli obiettivi target
e per il follow up dell'attivita.




